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La Propuestay el Proyecto

de Sistema

PROPUESTA DE UN PROYECTO DE SISTEMA:

La propuesta es el documento da los lineamientos del
proyecto de sistema, que el analista debera presentar a la
alta direccion del centro en que trabaja; en el caso que o-
frezca los servicios de desarrollo de proyectos la pre-
sentacion del analista al futuro clinte. Este documento de-
ber ser presentado con las normas que exige ISO, en
papel A4 y siguiendo los procedimiento de todo proyecto.
La propuesta es el documeento eexplicativo que el ana-
lista debera presentar, el cual describe cada una de las
actividades que el analista realizara, la forma de como lo
realizara, el tiempo que demandara reealizar el proyecto y
el costo del mismo.



La Propuestay el Proyecto
de Sistema

*» PROYECTO DE SISTEMA:

El Proyecto de sistema es el documento que se presen-
tacion y entrega el analista de sistemas a alta direccion
del centro en que trabaja; en el caso que ofresca los ser-
vicios de desarrollo de proyectos sera la presentacion del
analista al cliente. Este documento debe ser presentado
con la normas que exige |50, en papel A4 vy siguendo los
procedimiento de todo proyecto. El proyecto es el docu-
mento final que concluye el analista al trabajo del sistema
desarrollado que le encomendaron y aqui se explica el
funcionamiento del sistema y ademas contiene todos los
documentos necesario para la informaién del sistema in-
cluyendo el software del sistema.



Elaboracién de la propuesta

Partes de la propuesta de proyecto de sistema:
(1) Introduccidon
(2) Objetivos
(3) Método de Desarrollo
3.1 Investigacion Preliminar
3.1.1 Clasificacién de los requerimientos
3.1.2 Elaboracién del cuestionario de entrevistas
3.1.3 Elaboracién del plan de entrevistas
3.2 Procesamiento de los datos
3.3 Revisicidon de los documentos de la empresa
3.4 Estudio de Factibilidad del proyecto
3.5 Analisis v modelamiento de los objetos
3.6 Disefio del sistema
3.7 Desarrollo del software
3.8 Prueba e implantacién de los sistemas
(4) Tiempo de elaboracion del proyecto de sistemas
(8) Inversién del proyecto de sistemas



Elaboracidon de la propuesta

(1) Introduccion:

Es la parte inicial del documento, el
cual dara una explicacion del todo
el proyecto del sistema que propo-
ne el analista, explicando en gran-
des rasgos de gue se compone el
sistema que el analista propone pa-
ra dar solucion




Elaboracidon de la propuesta

(2) Objetivos:
Los objetivos que se expondra en la pro-
puesta son simplementes generales, que
expligue la problematica del sistema el
cual debera ser resuelto por el proyecto
de sistema. Los objetivos de la pro-
puesta mas see centraran en los que el
analista popondra para el desarrollo del
proyecto.



Elaboracion de la propuesta

(3) iMétodo de Desarrollo:

El analista debe explicar en que consiste su trabajo y cuales son
las etapas en que se divide el desarrollo del proyecto. Las partes

eh gque se divide son las siguientes:

3.1 Investigacion Preliminar
3.1.1 Clasificacién de los requerimientos
3.1.2 Elaboracion del cuestionario de entrevistas
3.1.3 Elaboracion del plan de entrevistas

3.2 Procesamiento de los datos

3.3 Revisicion de los documentos de la empresa

3.4 Estudio de Factibilidad del proyecto

3.5 Analisis y modelamiento de los objetos

3.6 Diseno del sistema

3.7 Desarrollo del software

3.8 Prueba e implantacién de los sistemas



Elaboracion de la propuesta

3.1 Investigacion Preliminar:

El analista procedera a recoger los datos nece-
sario para la recopilacion de la informacion del
proyecto de sistema que va a realizar; tales
como cuales son las areas involucradas en el
proyecto de sistemas, cuales son los proble-
mas que ocurren y los procedimientos gue rea-

lizan dichas areas y tipo de trabajo que realizan.
3.1.1 Clasificacion de los requerimientos:

El analista debe determinar los requerimiento
que necesita cada una de las areas, cantidad,
tiempo y frecuencia de uso de los mismos.



Elaboracion de la propuesta

3.1.2 Elaboracion del cuestionario de en-
trevistas:

El cuestionario es el documento por el cual se
recojera la informacion de cada una de las areas
que Iinterviene el proyecto de sistema, las pre-
guntas tendran el objetivo de informarnos de los
eventos y sucesos que ocurren, como asi de la
problematica en estudio. Se debe tener en cuenta
que las preguntas gue se formulen deben ser
comprendidas y entendidas por todos, no debe
dar lugar a dudas o malas interpretaciones, de-
ben ser las mas sencillas.



Elaboracion de la propuesta

3.1.2 Elaboracion del plan de entrevistas:
Las preguntas que se furmularan a traves del
cuestionario seran dirigidas a las personas que
esten involucradas en el proyecto de sistema. Es
necesario que se elabore un plan de entrevistas
que incluya: la persona a entrevistar, cargo que
tiene, horario mas conveniente para la entrevista,
persona mas adecuada para la entrevista. Si no
es posible entonces dejar el cuestionario y reco-
jerlo posteriormente Indicando al entrevistado
que lo complete todo en el tiempo que estime
conveniente.



Elaboracion de la propuesta

3.2 Procesamlents de os datos:

Luego de haber realizado las entrevistas y revi-
sados cada una de las preguntas y sus res-
puestas se procedera a su procesamiento (ta-
bulacion y calculo), se elaborara cuadros com-
parativos de respuestas y problemas que los
entrevistados dijeron, como tambien sus activi-
dades y procesos que realizan en las areas.



Elaboracion de la propuesta

3.3 Revision de los documentos de la em-

presa:

El analista debe investigar la parte de la em-
presa afectada por el proyecto. Esto se puede
realizar revisando el organigrama de la em-
presa y estudiar los procedimientos de opera-
cion gque se encuentra en los manuales. Los
procedimientos describen como opera el pro-
ceso e identifica las etapas mas importantes
que estan involucradas en la actividad.



Elaboracion de la propuesta

3.4 estudio de rFactibilidad del proyecto:
La obtencion de los datos que se lleva a cabo

durante la investigacion preliminar examina la

factibilidad del provecto; la posibilidad de que
el sistema beneficie a la empresa. Se estudian

tres pruebas de factibilidad: operativa, tecnica y
financiera.

3.4.1 Factibllidad Operativa:
Se utilizara el sistema que se desarrolla. Habra
resitencia por su uso.



Elaboracion de la propuesta

3.4.2 Factibilidad Tecnica:
Cumprueha los equipus que se tiene para realizar

el proyecto actual, si se cuenta con la tecnhologia

del software y el personal disponible. Si requiere
de nueva tecnologia,ver las probabilidades que

se pueda desarrollar.

3.4.3 Factibilidad financiera v economics

Verificar los beneficios que se obtiene en la
creacion de un sistema para hacer que los costos
sean aceptables. O, en forma inversa, los costos

son tan altos para que el proyecto no pueda lle-
varse a cabo.



Elaboracion de la Propuesta

3.5 Analisis y modelamiento de los objetos:

El analista explicarad cuales son los ob-
jetos obtenido de la investigacion pre-
liminar serdn convertidos en datos de
un sistema de informacion para la em-
presa; el cual ingresara datos e infor-
maciones, el cual dard resultados vy
procesos. La etapas del analisis estaran
comprendidas por:



Elaboracidon de la propuesta

3.5.1Analisis de la Estructura de Obje-
tos (DEO):
Determinar los objetos que el sis-

tema emplea; y la forma como se
asocian entre si.

Establecer |la relacion de los obje-
tos mediante un diagrama de rela-
cion de objetos



Elaboracidon de la propuesta

3.5.2 Analisis del comportamiento de obje-
tos (ACO):
Determinar como |los objetos actuan
de acuerdo a su uso o estado; los pro-
cesos gue realizan los mismo dentro
del sistema de informacion. Todo ello
con las herramientas: Diagrama de
Flujos de objetos; Diagrama de Even-
tos y Diagrama de transicion de esta-
do de objetos



Elaboracidon de la propuesta

3.6 Disefnno del sistema:

Después de haber determinado los
objetos del sistema y su modela-
miento del sistema de informacion;
el analista procedera a disenar la
base de datos, el diseno de las pan-
tallas y del dialogo, los métodos vy
funciones del sistema.



Elaboracidon de la propuesta

3.6.1Disefno de la estructura de obje-
tos (DEO):

Clases

Superclases y subclases
Herencia

Estructura del dato
Diseno de base de datos



Elaboracidon de la propuesta

3.6.2 Diseno del comportamiento de
objetos (DCO):.
Metodos y Funciones
Entrada para generadores de co-
digos
Diseno de la pantalla y del dialo-
go



Elaboracion de la propuesta

3.7 Desarrollo del software:

Culminado con el diseno del sistema, la docu-
mentacion del proyecto de sistema; sera entre-
gado al jefe de programadores y el cual elabo-

rara y desarrollara el software o softwares nece-
sarios del sistema en base a la documentacion

entregada por el analista y el disenador del
sistema.



Elaboracion de la propuesta

3.8 Prueba & implantacion de los sistemas:
Culminado con el desarrollo del software se
procedera a la prueba del mismo. Esta prueba
debera estar realiada de dos maneras: una
prueba con datos supuestos para ver el com-
portamiento del software del sistema; si la prue-
ba fue existosa se realizara una segunda prue-
ba con los datos reales de la empresa y com-
probar el funcionamiento del software, culmina-
da la prueba vy no habiendo problemas con el
software se procedera a la implantacion del sis-
tema en las areas involucradas de la empresa,
cerrado los sistemas anteriores y migrando los
datos al nuevo sistema.



Elaboracion de la propuesta

4) Tiempo de elaboracion del proyecto

o | _
de sistemas:

Se tendra encuenta el tiempo que de-
mandara la ejecucion del proyecto de
sistema; para el cual se debe graficar
mediante el diagrama de Gantt el crono-
grama de ejecucién, detallando las eta-
pas vy los trabajos que se realizaran y el
tiempo que demandara.



Elaboracidon de la propuesta

TIEMPO DE ELABORACION DEL PROYECTO DE SISTEMA

ACTIVIDADES | 1‘ 2‘ 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13‘14|15|16

1 Investigacion Preliminar
1.1 Clasificacion de los requerimientos —>
1.2 Elaboracion del cuestionario de entrevistas —>
1.3 Elaboracion del plan de entrevistas —>

2 Procesamiento de los datos »

3 Revicion de los documentos de la empresa »

4 Estudio de Factibilidad del Proyecto —Pp

5 Analisis y modelamiento de los Objetos —>

6 Disefio del Sistema —>p

7 Desarrollo del software —>p

8 Prueba e implantacion del sistema »




Elaboracion de la propuesta
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5) Inversion del proyecto
mas:
Se considera el costo total que implica
la realizacion del proyecto de sistema,
Incluyendo material, personal, requeri-
miento del proyecto y los insumos del
mismo, gastos de ejecucion y otros

gastos directos e indirectos.



Elaboracion de la propuesta

r L ; e g ol - Ml = . r T oy ween T Y T =
Presupussto Global del Proyecto de Sistema

Gasto del Estudio Preliminar XXXX
Gasto de la Elaboracion del Proyecto XXXX
Material de Oficina XXXX
Personal de Oficina XXXX
Personal Tecnico y de Apoyo XXXX
Moviliario de oficiona y instalaciones XXXX
Equipos de Computacion XXXX
Gastos diversos {luz, agua, etc) XXX
Imprevistos 109% XXXX
Utilidad 15% XXXX
Impuesto a la Renta 20% XXXX

Impuesto a la Ventas 18% XXXX



Elaboracion del proyecto de
sistema

raress del Proyecho de siziemas
(1)Introduccion
{2) Objetivos

2.1 Objetivos generales

2.2 Objetivos especificos
(3)Determinacion de la problematica en estudio
(4) Alternativas de solucion

(5) Determinacion de los requerimientos del proyecto de
sistemas

(6)Factibilidad del proyecto
6.1 Factibilidad Operativa
6.2 Factibilidad Tecnica
6.3 Factibllidad EconémicaFinanciera



Elaboracion del proyecto de
sistema

(7) Analisis y modelamiento de los objetos

7.1 Analisis de la estructura de objetos (AEO)
* Los objetos y asociaciones
* Diagrama de relacion de objetos

7.2 Analisis del Comportamiento de los objetos (ACO)
e Diagrama de Flujo de objetos
» Diagrama de Eventos
» Diagrama Transicion de Estados

(8) Disefio del sistema

8.1 Disefno de la estructura de objetos (DEO)
* Clases, subclases y superclases
* Herencia
8.2 Diseno del comportamiento de objetos (DCO)
e Métodos y funciones
e Disefio de la pantallay del didlogo



Elaboracion del proyecto de
sistema

(9) Componentes del proyecto de sistema
9.1 Ordinograma del sistema
9.2 Niveles de seguridad
9.3 Definicion de los usuarios del sistema
9.4 Listado de los fuentes del sistema
(10) Manuales del sistema
(11) Anexos



Elaboracion del proyecto de
sistema

1) Introduceion:

Es la parte inicial del proyecto, el cual dara una
explicacion en que consiste el proyecto de
sistema, las caracteristicas del proyecto, la for-
ma que se llevo a cabo la elaboracion del pro-
yecto, la finalidad de su creacion y los objetivos
que cumplira en el futuro y ademas la resolu-
cion de la problematica de las areas involucra-
das.



Elaboracion del proyecto de
sistema

12) Objstivos:
Los objetivos del proyecto que detalla la finalidad de la cre-
acion del sistema por el proyectista y asi también la finali-

dad y los problemas resueltos con el nuevo sistema. Los
objetivos del proyecto de sistema se divide en dos:

2.7 Shjelvos generales:
En los objetivos generales establece el objetivo principal

de la creacion del proyecto de sistema y su finalidad mas
importante.

2.2 Qnjelvos espetincos:
Se detalla los objetivos que persigue la creacion del pro-
yecto de sistema en forma mas especifica y detallada en

sus partes que comprende o0 en sus etapas de desarrollo de
los modulos del proyecto de sistema.



Elaboracion del proyecto de
sistema

(2) Dsterminacion de la problematica en estucdio:
El proyecto de sistema debe contemplar una o varias pro-

blematicas en las areas involucradas de la empresa, estas
problematicas deberan partir de lainvestigacion preliminar
que realice el equipo del proyecto de sistema.

141} Alternativeas de solucion:

Comtepladas las problematicas que existe en las areas in-
volucradas de la empresa, se procedera a plantear las al-
ternativas de solucion de cada uno de los problemas, ba-

sandose el los objetivos que persigue el proyecto de sis-
temacomo los objetivos de las areas y de laempresa.



Elaboracion del proyecto de
sistema

15) Dsterminacion de los requsarimisntos del pro-
yecto de sistemas:
En esta parte clave del analisis de sistema se considera

tener un conocimiento detallado de todas las facetas im-
portantes del proyecto a realizar. Aqui se debe resolvery
constestar las siguientes preguntas:

(1) i Qué se estahaciendo?

(2) ;Como se esta haciendo?

(3) i Que tan frecuente ocurre?

(4) i Que tan grande es la cantidad de transacciones o
decisiones?

(5) i Que también se lleva a cabo la tarea?

(6) ;Existe algun problema?

(7) ¢ Si el problema eXiste que tan serio es?



Elaboracion del proyecto de
sistema

(8) ¢ 5Sielproblema existe, cual es la causa principal?

Pararesolvertodas estainterrogantes los analistas tendran
que recurrir con diferentes personas pararecabar los deta-
lles enrelacion con el proceso asi como sus opiniones so-
bre las causas por las cuales sucede las cosas de esa ma-
neray algunaidea enrelacion para su modificacion.



Elaboracion del proyecto de
sistema

%) ractibilidad del proyecto:
Un resultado importante de la investigacion preliminar es
la determinacion de que el sistema requerido sea factible,

vy existe tres aspectos que puede determinar su factibili-
dad enlainvestigacion:

5.9 Factioiicad Opsrativa:

Un proyecto es beneficioso solo si pueden cumplir
con los requisistos operativos de la empresa. Osea
que el sistema cuando se instale y desarrolle trabaje.
La factibilidad operativa debe contestar las siguientes
preguntas para que la operativamente sea posible:



Elaboracion del proyecto de
sistema

(1) ;Existe suficiente apoyo para el proyecto por parte de la
gerencia?. Si el sistema actual gusta y se usa, al grado de
que las personas no ven ninguna razon para cambiarlo.

(2) ;Son aceptables los métodos actuales de laempresa para
los usuarios?.

(3) ;Se han involucrado los usuarios en la planeacion y de-
sarrollo del proyecto?

(4) ¢Causara dafio el sistema propuesto? ;Produciran resul-
tados mas pobres en algun aspecto o area? ;Dara como
resultado unapérdida de control en alguna area?.



Elaboracion del proyecto de
sistema

6.2 Factibilidlad Tecnica:
En la factibilidad tecnica debe considerar la capacidad,
recursos y tecnologias necesaria para el buen funciona-
miento del proyecto de sistema. La factibilidad técnica
debe contestar las siguientes preguntas para que tecni-
camente sea posible:

(1) ;Existe latecnologia necesaria {0 puede adquirirse)
parahacer lo que se sugiere?.

(2) ;Tiene el equipo propuesto la capacidad técnica pa-
ra almacenar los datos requeridos y utilizarlo en el
nuevo sistema?.

(3) ¢El sistema propuesto y sus componentes propor-
cionan respuestas ademas a las preguntas, sin im-
portar el nimero o ubicacion de los usuarios?.



Elaboracion del proyecto de
sistema

(4) ;Se puede agrandar el sistema sise desarrolla?

(5) ;Existen garantias técnicas de exactitud, confia-

bilidad, factibilidad de acceso y seguridad de
datos?.

6.2 Factibilidad Economica Financisra:
Un sistema desarrolado tecnicamente y que se utilizara

se debera considerar como una buena inversion para la
empresa, es decir los beneficios financieros deben igua-
lar o exceder los costos financieros. Las preguntas eco-
nomnicas yfinanciersas que se plantean los analistas du-
rante la investigacion preliminar buscan estimaciones de:

(1) El costo de llevar a cabo una investigacion comple-
ta de sistema.



Elaboracion del proyecto de
sistema

(2) El costo de hardware y el software para el tipo de aplica-
cion considerado.

(3) Los beneficios en forma de reduccion de costo, 0 menos
errores costosos.

(4) El costo si nada cambia (si el sistema no se desarrolla).
Para ser considerado factible, una propuesta de proyecto
debe pasar todas estas pruebas de otra forma, no es un
proyecto factible.



Investigacion preliminar

Se puede inicia una peticion por muchas razones,

pero la clave es que alguien, ya sea la alta direc-
cion, un empleado o un especialista de sistema, ini-
cie un requirimiento para recibir ayuda de un siste-
ma. Cuando ese requerimiento se realiza, la primera

actividad de sistema; es decir la investigacion pre-
liminar, se inicia. Esta actividad tiene tres partes:

» Clasificacion del requerimiento.

« Estudio de factibilidad.
 Aprobacion del requerimiento.

¢ El Cuestionario.
* Recopilacion de los datos.



Clasificacion del requerimiento

En una empresa los requerimientos que efectuan
los empleados y usuarios no estan establecidos
con claridad; por lo tanto ante de Iniciar la investi-
gacion, el proyecto requerido debe examinarse pre-
cisamente lo que desea la empresa. La clasificacion
puede ser realizado con una simple llamada por te-
lefono y especificar exactamente gque es lo que
quiere; en cualquier caso antes de poder llegar a o-
tro paso, el requerimiento de proyecto debe esta
claramente establecido.



Estudio de factibilidad

Determinado los requerimientos del proyecto de
sistema; se procede a determinar la factibilidad del
proyecto mediante el estudio de factibilidad; este
determinara la posibilidad de ejecucion del sistema
0 su rechazo. Este estudio se divide en tres etapas:

 Factibilidad Tecnhica.
 Factibilidad Economica.

 Factibilidad Operativa.



Aprobacion del requerimiento

No podos los proyectos son deseables o factibles.
Sin embargo, aquellos que son tanto factibles como
deseables deben anotarse para tomarlo en cuenta.
En algunos casos el desarrollo puede comenzarlo
iInmediatamente, pero en la mayor parte, los miem-
bros del departamento de sistema estan ocupados
en otros proyectos. En estos casos la alta direccion
deside gque proyectos son los mas necesarios y ur-
gentes. Despues que se aprueba la requision de
proyecto, se estima su costo, la priodidad, el tiempo

de determinacion y los requerimientos de personal.



El Cuestionario

= ] -

Definicion:

Es un documento que se emplea en la determina-
cion de los requerimientos del proyecto para la re-
copilacion de la informacion, que es aplicada a
grandes grupos que no se puede entrevistar en for-
ma individual. El cuestionario debe recoger la pro-
blematica en estudio como objetivo principal, los
procemientos y procesos que se realizan en las a-
reas en estudio.



EI Cuestionario

Caracteristicas:
(1) Las preguntas pueden ser: Abiertas / Cerradas
ABIERTAS CERRADAS
Varias respuestas de Si
opinion o dirigida No

{(2) Deben ser entendido y comprendido por cual-

quier persona inclusive por un nino. No emplear
terminos muy tecnicos.

(3) Debe reflejar en las respuestas los objetivos que
se persigue en el estudio.

(4) No debe ser muy extremo o mezclar varios estu-
dios en uno.



El Cuestionario

(5) Las alternativas de las respuesta deben ser cla-
ras y precisas.

rartes del Cusstionsrio:
(1) Logotipo de la institucion que esta realizando la
encuesta.

(2) El titulo de estudio de proyecto de sistema.

(3) Introduccion; gue explica de se trata el estudio
de proyecto que se esta realizando.

{4) El cuerpo del cuestionario.



El Cuestionario

Parte del cuestionario

La finalidad de realizar este estudio del proyecto de sistema
de video es obtener la informacion primaria de la forma del

procesamiento de la informacion de la solicitud de video por
parte de los socios inscriptos en la tienda.

(A) Determinar el volumen de solicitud de video y frecuencia
(ue los socios realizan.

(1) ¢ Cual es nimero en promedio de solicitudes de video?
(2) ¢ Cuantos videos solicita un socio por vez?

(3) ; Cuales son los dias en que los socios realizan mas soli-
citudes?

(4) ¢ Cual es el turno u horario en donde se atiende mas soli-
citudes de video?



Recopilacion de los datos

La recopilacion de datos se emplea lo siguiente:




DETERMINACION DE LA
PROBLEMATICA EN ESTUDIO

* Definir la problematica en estudio

 Determinar alternativas de solucion a
los problemas

* Procedimientos, procesos y activida-
des gue se realizan

e Condiciones de las actividades de
las areas



Determinacion de la Problematica

ABCSOFT



Definir la problematica en estudio

Mediante la investigacién preliminar (la entrevista v la aplicacién del cuestio-
nario ) determinar la problematica de estdudio.

U A1

A

O PROBLEMA 1 A2
A3

F—I:l PROBLEMA 2

[Tl =P Definir el

= PROBLEMA 3

>

3 PROBLEMA 4

) o



Determinar alternativas de
solucion a los problemas

Plantear alternativas de solucion acadauno de los problemas que existen el
cual define la problematica.

—p Solucion 1 =...
OB.JETIVO

DEL
PROYECTO

Solucion 2

Solucion 3 ="



Procedimientos, procesos y
actividades que se realizan

Conocer los procedimientos, procesosy actividades gque se realizan en las a-
reas para solucionar la problematica..

AREA: A

ACTIVIDAD1 ——» PROCESO 1 +PROCESO 2+ PROCESO 2 + ...+ PROCESON

ACTIVIDAD2 —— PROCESO1 +PROCESO 2+ PROCESO 2 + ...+ PROCESON

ACTIVIDAD3 —» PROCESO1 +PROCESO 2+ PROCESO 2+ ..+ PROCESON



Condiciones de las actividades
de las areas

Observar las condiciones en que se desarrolla las diferentes actividades de
una area o del area de estudio.
(AMBIENTE + MOVILIARIO + ACCESQO A LOS DATOS + FLUJO + WVOLUMERN)

AREA: A
AMBIENTE: Ofrece los requerimientos
minimos.

MOWVILIDAD: Adecuado, moderno funcio-
nal, seguro, resistente.

RCCESD A LOS DATOS: Se obtiene con
dificuitad, el recorrido es exXtenso, cue-
llo de botella, demora, rapi-dez.

s ACTIVIDAD 1 AU Canales de comunicacion ina-

decuados, falta canales de comunica-
cion, inseguros, se cae constantemente,
mucho trafico.
YOLUMEN: Gran cantidad de informa-
cion a difundir, existe momento de gran
cantidad de datos y en otro no hay nada
de datos.

w ACTIVIDAD 2




ALTERNATIVA DE SOLUCION

* Detallar y desdoblar la problematica

* Planteamiento de soluciones alter-
nas

* Las interfaces de los usuarios y los
procedimientos



Alternativa de Solucion

SOLUCION 1

ENCONTRAR
SOLUCION SOLUCION 2

Y
OBETIVO

SOLUCION 3



Detallar y desdoblar la
problematica

Determinado la problematica se procedera a detallar cada problema: desdo-

blando la problematica.
/. PROBLEMA 1

- PROBLEMA 2

\, PROBLEMA 3




Planteamiento de
soluciones alternas

Flantear la solucion alterna para solucionar cada uno de los problemas .

/,. ALTERNATIVA 1

e ALTERNMNATIVA 2 —@

N

)

ALTERNATIVA
DE
SOLUCION

EVALUACION

=
_l
m
.t
£
e
=
g -
J



Las interfaces de los usuarios
y los procedimientos

Ver las interfaces de los usuarios v los procedimientos de comunicacion

entre el dato y el usuario.
INTE 4 HSHARIO 1
DATO 1 \‘ /4 \ /
—=HSHARIO: 2

Dato B
\ HSHARID 3

DATO 2 — 2 NTEZ e

/ e

AFLUENCIA
DE
USUARIO

DATO &



REQUERIMIENTO DEL SISTEMA

* Requerimiento para la elaboracion
del sistema

* Requerimiento del proyecto de sis-
tema



Requerimiento para la
elaboracion del sistema

Jefe del Proyecto

El Jefe del Proyecto dehe llewvar
a cabo el desarrollo v la introduc-
cion de un sistema de organiza-
cion

El Equipo de proyecto debhe
estar dirigido por un Jefe.

2o g & j%i Este es la clave de la eficien-

cia de la organizacion de los
Provectos.

HH
i

Equipo de Trabjo del Proyecto



Requerimiento del proyecto
de sistema

« Saber la cantidad de transacciones o decisiones

que se realizan y que deben ser considerado por
el proyecto de sistema.

« Las tareas que se realizan se llevan bien, o nece-
sita automatizarse. Si existe algun problema de
procesamiento de los datos el proyecto de siste-
ma debe resolverlo.

« Existe suficiente tecnologia para la realizacion

del proyecto de sistema (Hardware y Software),
sino se tendra que adquirir.



Requerimientos del Proyecto
Para elaboracion y ejecucion

* Recursos Humanos
e Recursos Tecnicos

* Recursos de Equipos
* Accesorios y Suministros



Recursos Humanos

Jefe del Proyecto

Analistas de sistemas Colaboradores
nBL 2ok 2 ﬁ@
.-'i F1 & 3~

Equipo de Trabjo del Proyecto



e

INVESTIGACION DE

INFORMACION
BIELIOGRAFICA NUEVOS METODOS

O, oo
@ ENTIDAD W4 | ENTIDAD

FROCEDIMIENTO DE FLANIFICAZION MODELAMIENTO DE LA INFOMAZION




COMPUTADOR
DE AREA

COMPUTADOR
CEMTREAL

CLIEMTE =ERYIDOR

FED DE COMPUTADORAS



Accesorios y Suministros

|
e o —
| -Il I|
L1 - |
]
' ‘ oo ‘ MODEM
. i "* IMPRESOREAS

DISPOSITRVOS DE
ALMACZEMAMIENTO

Frogramas de aplicacion



FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

* Factibilidad Operativa
 Factibilidad Técnhica
 Factibilidad Econémica Y Financiera



Factibilidad Operativa

PARTICIPACIONDELOS USUARIOS

AREAS  ACTIVIDADES

PARTICIPACION

Sl

NO

AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA S

AREA N




Factibilidad Operativa

PROCESOS QUE REALIAZA EL AREA ...

PROCESOS / PROCEDIMIENTOS TIPO

MAMNUAL AUTOMATICO MIXTA
Adquisicién de productos X
Control de Personal X
Calcule contables de ventas
facturadas X
Control de facturas emitidas X
Control de clientes X
Administracion de créditos X
Control de ingreso y salida de
productos e
Administracién de créditos X




Factibilidad Operativa

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA....

ACTIVIDAD

A MAUCEN

Solicitud de informe de exis-
tencias

Informe de compra

Revicién del pedido

Control de ingreso de pro-
ducto

Emicidén de informe a geren-
cia

Distribucién y seleccidn de

productos




Factibilidad Técnica

HARDWARE
RUBROS ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT &
COMPONENTE 1 $ORMMK | OMMMN | F MMMM | 0§ MMMM | $ KMXX
COMPONENTE 2 $ORMMN | MMMX | P MXKM | §0000 | % XXXX
COMPONENTE 3 $ORMMK | OMMMN | F MMMM | 0§ MMMM | $ KMXX
COMPONENTE 4 GORMMN | MMMM | F MMM | § 000 | $ MMMX
COMPONENTE & GORMMM | MMMX | 5 MMM | §0000 | % XXXX
COMPONENTE 6 GOHMMM | MMMX | 5 MMM | § o000 | % XMXX
SOTFWARE
RUBROS ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5
COMPONENTE 1 GORKMK | § MMMK | § KKK | § HMXX ¢ MMMK
COMPONENTE 2 GORKMK | § MMMK | § KKK | § HMXX ¢ MMMK
COMPONENTE 3 $OHMMM | § MMMM | § KKK | § HMMX $ XHXNX
COMPONENTE 4 G OHKMK | MMMM | § KKK | § HMMX ¢ XHXNX
COMPONENTE & GORKMN | F MMMX | § OKKKK | § HMXX ¢ HMMX
COMPONENTE 6 $OHNNN [ F MHNW | O KNNM [ § MNXX $ XAXX




Factibilidad Econémica y Financiera

1. ESTRUCTURA DE INVERSIOMNES

RIVERSION HhA:
ELIA TARGIBLE:
Hardware KKK XX
Sotfware MK KMN XMX
Instalaciones K MMM XX
Movwdliario X OKHX XX
Fletes y Gastos X XXM XXX
TOTAL A TANGIBLE E
ELMA WTAGEEN
Estudio del Proyecto MM WX
Organizacion del CPD XK KKK XMX
Servicio de Ingenieria X XXN XXX
Otros Gastos KKK XX
Intereses XK XHX XMX
TOTAL FLIA MTAMGIBLE WX MXM XX
MPREVISTOS: {10%) XM XXM XXX
WVERSION TOTAL: XN XXX XXX




Factibilidad Econémica y Financiera

2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES

PERNODOS MOHTO PIRER: SEGUNDD) TERCER
RUBROS SEMESTRE  SEMESTRE  SEMESTRE
1. EOANPOS ¥ WAPLEMEHTACION £ XUX £ XXX £ XXX £ XXX
Hardware XXX X XXX X XXX X XXX
Software XXX X xxx X XXX X xxx
Instalaciones XXX X xxx X XXX X xxx
2. MOGH O £ XUX £ XXX £ XXX £ XXX
Muebles XXX X XXX X XXX X XXX
Materiales XXX X xxx X XXX X xxx
Y. GASTOS DEL PROVECTO £ XX £ XXX £ XXX £ XXX
Estudio del Proyecto XXX X xxx X XXX X xxx
Organizacion del C.P.D. b X xxx X XXX X xxx
Servicio de Ingenieria X xXxx X XxX X xxx X XxX
4. OTROS GASTOS EX XXX £ XXX £ XXX £ XXX
Fletes y gastos XXX X xxx X XXX X xxx
Intereses XXX X xxx X XXX X xxx
Otro Gastos XXX X XXX X XXX X XXX
5 BPREVISTOS EX XXX £ XXX £ XXX £ XXX
TOTAL WYERSION




Factibilidad Econdémica y Financiera

3. COSTO DE ELABORACION DEL SISTEMA

RUB ROS AL 100% AL 70% AL 55%
TOTAL|FLJO YVARIAELE[TOTAL FIJO |VARIABLE|TOTAL FIJO |[VARIABLE
Sueldos y Salarios HEEE (KEs | XERk X HXX [Eis EA S g S g
Equipos ¥ Técnologia EXxX [Mxy | X XXX X Xxx KX XExX XXy KX X xxX
Miateriales y Suministros | & XaX [KaX | X XX o X35 X EA S g S g
Energia y servicios HEEE (KEs | XERk X HXX [Eis EA S g S g
Seguros (equipos) L XXE|XXE | X XXX |5 x5X XX LX3x XXX pxx X XXX
Depreciacion EXxX [Mxy | X XXX X Xxx KX XExX XXy KX X xxX
Impuestos Indirectos NERX [Hxs | X XXX X Xxx [Kxx XERX QR XxE KXx X axX
Diversos Costos Variables] X XX (XXX | X XXX X XxX [KXX XExX XXy KX X xxX
HEEE (KEs | XERk X HXX [Eis EA S g S g




Factibilidad Econémica y Financiera

4. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODOS PRIMER SEGUNDO | TERCER
RUBROS ANO ANO ANO
1. BENEFICIOS A OBTENER XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2. COSTO DE ELABORACION XXX XXX XXX XXX XXX XXX
3. CASTO DE IMPLEMENTACION XXX XXX 15 940 9.9 XXX XXX
4. GASTOS FINANCIEROS XXX XXX XXX XXX XXX XXX
5. UTILIDAD IMPONIBLE XXX XXX XXX XXX XXX XXX
6. IMPUESTO (20%) XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7. UTILIDAD NETA XXX XXX XXX XXX XXX XXX



Analisis y modelamiento de los
Objetos

Analisis de |la estructura de Objetos (AEO)
—Los Objetos y asociaciones
—Diagrama de relacion de Objetos

Analisis del Comportamiento de los Objetos (ACO)
—Diagrama de Flujo de Objetos

—Diagrama de Eventos
—Diagrama Transicion de Estados



Analisis de |la estructura de
Objetos (AEQO)

 Los Objetos y asociaciones

 Diagrama de relacion de Objetos



Analisis de la estructura de Objetos (AEO)
Los Objetos y asociaciones

Proyecto de sistema: Asignacion de Profesor a un curso

(1) Profesor

(2) Curso

(3) Programa

(4) Coordinacion

(5) Ambientes

(6) Secciones

(7) Alumnos

(8) Secretaria de Estudios
(9) Areas

(0) Asignacion

ABCSOFT



Analisis de la estructura de Objetos (AEO)

Los Objetos y asociaciones

Objeto 1

Objeto

!

Instancia de un Objeto




Analisis de la estructura de Objetos (AEO)

Los Objetos y asociaciones
Objeto 1

Objeto 3

Generalizacion Composicion Dependencia



Analisis de la estructura de Objetos (AEO)

Diagrama de relacion de Objetos

[oeos ] [ooeer ]

|




Analisis del Comportamiento de
los Objetos (ACO)

Diagrama de Flujo de Objetos
Diagrama de Eventos

Diagrama Transicion de Estados



Analisis del Comportamiento de

los Objetos (ACO)

Diagrama de Flujo de Objetos

y4

Objeto 2
Procedimiento 2 [ Procedimiento 5]

Objetol

Procedimiento 1
Procedimiento 3]—>[ Procedimiento 4




Analisis del Comportamiento de
los Objetos (ACO)

Diagrama de Eventos

Asigacion de un profesor aun curso o inicio de una seccion

Fin de curso Verificar curso Curso de la seccidon

que sigue a
continuacion \

Si Disponible Si puede

Asignar profesor
al curso se la
seccion

Verificar si el

profesor puede No Disponible
continuar el No puede Buscar profesor
siguiente curso > para el curso de
la seccion
\. o
A Q* Qé

Inicio de un nuevo grupo




Analisis del Comportamiento de
los Objetos (ACO)

Diagrama Transicion de Estados

Fin de

curso

Siguiente curso de seccion

Verificar inicio de curso

A

y

Siguiente curso

A

y

Buscar

Profesor

Profesor disponible para el curso

Profesor del curso para esa secciéon

A

Profesor no disponible

A

y

Programar Profesor

Buscar otro Profesor



Diseno del sistema

Diseno de |la estructura de Objetos (DEO)
— Clases, subclases y superclases
— Herencia

Diseno del comportamiento de Objetos (DCO)
— Diseno de |la base de datos
— Diccionario de datos
— Metodos y funciones
— Diseino de la pantallay del diadlogo



Diseno de la estructura de
objetos (DEO)

e Clases, subclases y superclases

e Herencia



Clases, Subclases y Superclases

Clase de Objeto

oot

Dato 1
Dato 1

Trabajador

Método 1
Método 2
Método 3
Método 4

[ ]

[oreo? ]

Dato 1
Dato 1

] e B
o ]

Método 1
Método 2

Método 1
Método 2
Método 3
Método 4

Método 3
Método 4

Subclase de Objeto



Herencla

Caddigo
Alumno

Direccién
Programa

Objeto 2 Objeto 3

Seccién
Seccién Frecuencia
Turno Horario
Turno




Diseno del comportamiento de
objetos (DCO)

 Diseno de la base de datos

e Diccionario de datos

« Métodos y funciones

* Disefno de la pantallay del diadlogo



